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1. Innleiing

Bakgrunnen for forprosjektet er generelt at fjellregionane treng spesielt fokus og at fjellregionsamarbeid kan vere ein nyttig innfallsvinkel til internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling.

Konkret har initiativet sitt utspring i at organisasjonen Euromontana inviterte deltakande fylke i Flåm 10/10 2001 som partnarar inn i eit prosjektinitiativ som seinare har fått namnet ”Euromountains.net”. Kommunal- og regionaldepartementet skal ha era for at Euromontana deltok og inviterte norske fylke med som partner i  ”Euromountains.net”.  KRD ytte i tillegg samarbeidsfylka v/ Sogn og Fjordane fylkeskommune eit tilskot på kr 250.000 til internasjonal prosjektutvikling og for å utvikle det norske partnerskapet.   

Dei norske fylka konkluderte etter Flåm seminaret med at ein ville samarbeide om fjellregionutvikling også uavhengig av Interreg IIIC initiativet.  Denne prosjektplanen er ei oppfølging av denne konklusjonen; ein konklusjon som vart stadfesta etter eit oppfølgingsseminar i Rauland 22-23/5 2002.  Prosjektplanen er også ei justering av den planen som ligg til grunn for den nemnde KRD-løyvinga.

1.1. Målforankring, målsetting og målgruppe

Forankring i overordna politikkområde. 

Fjellregioninitiativet har noko ulik forankring i dei 5 fylka. Kvart fylke gjennomfører arbeidet i tråd med organiseringa av fylka sine utviklingsprogram.  Fylka presenterer følgjande oversikt med omsyn til forankring i overordna planar:

Fylke
Hovudforankring i fylkesplanen
Viktig også i høve til

Hedmark



Oppland
Bygdeutviklingsprogrammet, strategidok. for kulturlandskapsarbeid, forvaltningsplanar, fjellregionbaserte utviklingsplanar, forskningsrapportar 
Program for reiseliv

Sogn og Fjordane
Program for landbruk og bygdeutvikling
M.a. program for reiseliv, progr. for utvikling av bu- og arbeidsområde.  

Buskerud
Reiselivsplanen, Fylkesdelplan for Hardangervidda Aust


Telemark
Hovedforankring i fylkesplanen
Forankringsprosessar gjennomført i fjellkommunane Vinje og Tinn.

Nasjonalt er desse politikkområda viktige i høve prosjektet:

Småsamfunnssatsinga, Kommunal- og regionaldepartementet

Bygdeutvikling, Landbruksdepartementet

Verdiskapingsprogrammet for mat, SND

Nasjonalparkforvaltninga, 

Reiseliv og merkevarebygging.

Mål for framtidig hovudprosjekt

Deltakande fylke ønskjer å nytte utviklingspotensialet  knytt til dei føremoner vi har som fjellområde til lokalsamfunnsutvikling og næringsutvikling.  Arbeidet skal vere lokalt forankra og ha lokal verdiskaping som hovudsiktemål.  

Evt. etablering av eit hovudprosjekt vert avklara gjennom dette forprosjektet

Mål for forprosjektet

Deltakande fylke ønskjer i forprosjektperioden å avdekke grunnlaget for eit framtidig fjellregionsamarbeid.  

Oppgåver i forprosjektfasen:

Partane skal gjennom ein kreativ arbeidsprosess komme fram til konkrete samarbeidstiltak som vil bidra til 

småsamfunnsutvikling i fjellregionar
næringsutvikling basert på lokale ressursar
I dette forprosjektet vil fylka spesielt legge vekt på å finne fram til nokre få samarbeidsprosjekt saman med nasjonale styresmakter og ta opp politisk samarbeid om utviklinga i fjellsamfunna.
Deltakarfylka vurderer internasjonalt fjellregionsamarbeid generelt og spesielt vil fylka arbeide for å delta i det internasjonale prosjektet ”Euromountains.net” enten som partnar eller sub-partnar. 

Målgruppe for forprosjektet. 

Generelt har fylka ambisjon om å bygge partnerskap og nettverk på fylkesnivået, mellom dei deltakande fylka og å trekke ”fjell”-kommunane (inklusiv næringsliv og friviljuge organisasjonar) og relevante statlege aktørar med i samarbeidet.

Befolkninga i fjellsamfunna er målgruppe for den aktiviteten som vert utgreidd gjennom forprosjektet

Detaljert oversikt over målgruppe vil gå fram av omtalen av dei tre delprosjekta i kap 2.  

1.2. Organisering / ansvarsforhold 

Prosjektmetode: forenkla ”PLP”.  

Partnarane deler arbeidsoppgåver seg i mellom organisert som delprosjekt.  

Sogn og Fjordane Fylkeskommune v/ fylkesdirektøren for regionalavdelinga er prosjektansvarleg (PA) for totalprosjektet.  

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har prosjektleiinga i forprosjektfasen.   PA for delprosjekt og ansvarlege for aktivitetar i avsnitt 1.3. rapporterer til prosjektleiar 

Det vert ikkje etablert eiga styringsgruppe for forprosjektet.  Reelt legg PA til grunn at beslutningane i forprosjektet vert tekne i ei prosjektgruppe samansett slik:

Namn / Fylke
Ansvarsforhold

Lars Hustveit, Sogn og Fj.
Prosjektleiar. Gjennomføring av prosjektet

Thrond Kjellevold, Telemark
Prosjektmedarbeidar.  PA for delprosjekt 2.1.

Egil Nestande, Sogn og Fj.
Prosjektmedarbeidar, PA for delprosjekt 2.2.

Greta Juul, Oppland
Prosjektmedarbeidar. PA for delprosjekt 2.3

Sigurd Fjøse, Buskerud
Prosjektmedarbeidar. Ansvar for ”Politisk forum”

Sigrid Lindstad, Hedemark
Prosjektmedarbeidar. Hovudkontaktperson i Hedemark

For kvart delprosjekt vert slik organisasjon oppretta: Prosjektansvarleg, prosjektleiar og fagleg kontaktperson i øvrige fylke.  Prosjektplanen og etterkvart godkjende arbeidsplanar gir rammene for aktiviteten i delprosjekta.  Detaljane omkring ansvarsforhold inklusiv prosjektleiing innan kvart delprosjekt går fram av kapitla 2.1, 2.2 og 2.3.  

Ansvar for aktivitetane på tvers av delprosjekta går fram av avsnitt 1.3.

1.3. Aktivitetar på tvers av delprosjekta

Oppdragsgjevarane legg til grunn at det er viktig å sjå samanhengane mellom deltema som vi av praktiske grunnar deler opp i arbeidspakkar og organiserer som delprosjekt.  Forprosjektet leiar fram til beslutning om evt. å etablere eit hovudprosjekt.  Oppdragsgjevarane legg til grunn ein føresetnad for arbeidet uttrykt som følgjande:

To omgrep knyter delprosjekta saman;

Det unike i kvar fjellregion

Heilskapleg tilnærming



Overlapping mellom delprosjekta er derfor både pårekneleg og ønskjeleg. 

1.3.1. Utvikling av fjellregion-nettverket

Aktivitet 1.a
Prosjektadministrasjon.



Ansvar Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Lars Hustveit

· Administrere KRD løyvinga / løyvingar frå fylka

· Overordna ansvar for organisering, arbeidsfordeling, framdrift og sluttrapport .  Sluttrapporten er i hovudsak eit framlegg til hovudprosjektplan.

· Gjennomføre overordna prosjektmøte i samsvar med prosjektplanen

· Beslutning om oppstart og avslutting.

Aktivitet 1.b
Etablere ein nettstad for samarbeidet


Ansvar Telemark Fylkeskommune, Thrond Kjellevold

Ein nettstad vert opna første månaden etter at forprosjektet vert formelt etablert. 

Sjå førebels:  http://www.tmu.no/testarea/euromountains/index2.html

Delprosjektplan for denne aktiviteten ligg ved

1.3.2. Politisk forum

I forprosjektet ønskjer fylka både å arbeide med faglege og politiske problemstillingar.  Dei politiske problemstillingane kan grovt delast i 2:

Å hevde fjellregionane sine interesser nasjonalt

Å påverke internasjonal politikkutforming som fremjar fjellregionane sine interesser

Aktivitet 1.c
Gjennomføre ein fjellregionkonferanse januar 2003
Ansvar Buskerud Fylkeskommune, Sigurd Fjøse

Politikarane på fjellregionkonferansen vil sjølve vedta politiske oppfølgingsoppgåver i forprosjektperioden.  Innspel om dette vil bli lagt fram og drøfta på konferansen. 

Ei viktig problemstilling vil vere:

Fjelllregionen som politisk maktfaktor
Fjellregionen som omgrep og politisk interessegruppe er lite bruka i Noreg. Det er naudsynt å få fram grunnlagsmateriale som syner status og utvikling i Fjellregionen i høve til andre regionar. Dette kan danne eit grunnlag for vidare innspel om Fjellregionen si rolle i norsk regionalpolitikk.

Samstundes er det viktig å skapa alliansar med  og lære av  andre fjellregionar  i Europa, der ein ynskjer at fjellregionane si politiske rolle i EU sin regionalpolitikk vert sett på dagsorden  - jfr avsnitt 1.3.3 nedanfor.

Oppfølgingsansvar: Buskerud fylkeskommune.

1.3.3. Internasjonalt samarbeid

Fylka vurderer fortløpande ulike initiativ.  Det er naturleg at medlemskap i Euromontana vert vurdert i forprosjektperioden.

Aktivitet 1.d
Fremje søknaden ”Euromountains.net”
Ansvar: kvart fylke.  Oppland fylkeskommune avtaler samarbeid med Hedmark

Sogn og Fjordane har representert dei andre fylka i ”task group” i samband med søknadsskriving.  Fylkesmannen, Landbruksavdelinga v/ Egil Nestande tek denne rollen vidare fram til at søknad er fremja.

1.3.4. Informasjon

Informasjonsarbeidet i forprosjektfasen vert organisert i samsvar med øvrige ansvar (temaansvar / hovudansvar). 

2. Temaområda 

2.1. Småsamfunnsutvikling  i fjellregionene

Lokal demokratiutvikling/ småsamfunnsutvikling . Hva forventer lokalsamfunnene av basistilbud/ hva kreves for å fungere i samfunnet i dag? Regjeringen ”Bondevik II” sier i sin Europapolitiske  plattform:

Regjeringen vil;

· stimulere debatten på kommunalt og regionalt nivå om regionenes plass i fremtidens Europa, jfr. konklusjonene fra EU-toppmøtet i Nice i desember 2000, bekreftet i erklæringen fra EU-toppmøtet i Laeken i desember 2001 om at dette skal stå på dagsorden for neste regjeringskonferanse i 2004; 

· bedre informasjonsutvekslingen og samarbeidet med kommuner og fylkeskommuner og disses interesseorganiasjoner, landsdelsutvalg (LU, SAVOS og Østlandssamarbeidet) og samepolitiske institusjoner om europapolitiske spørsmål; 

· stimulere disse til å bygge nettverk med regioner og regionale organisasjoner i Europa;

· bidra til å styrke Europa-kompetansen i bred forstand i lokal og regional forvaltning og blant folkevalgte; 

· etablere en interdepartemental prosjektgruppe som vurderer disse spørsmålene og dessuten bl.a.: 

· invitasjon til samråd/forum om europapolitikk med Kommunal- og regionaldepartementet og Utenriksdepartementet; 

· konsekvensene for lokale og regionale myndigheter i lys av de forslag som Kommisjonen fremmer i hvitboken om styringsformer; 

· UD/KRD-medvirkning i KS’ internasjonale nettverk, nettverket til landsdelsutvalg, fylkeskommuner etc.; 

· informasjon til lokale myndigheter i arbeidet med håndheving av EØS-regelverk; 

· vurdere tiltak for å øke deltagelsen fra aktører i kommunal sektor i relevante EU-programmer.

Struktur og definisjoner av småsamfunn finnes i fylkesplanene.

Hva består de definerte småsamfunnene av?  Ulike nivåer for senter utvikling? Er det elementer fra større senterutviklingsområder som kan overføres til våre egne småsamfunn og er det aktiviteter på gang som synes å være sentrale i senterutvikling og en flerkjernestruktur tekning.

Hensikten med tema for småsamfunnsutvikling kan for eksempel være å utfordre det offentlige til å bruke virkemidlene på en annen måte – bli pilotkommuner. Dette kan gjøres så vel konkret som praktisk rettet.

Hovedmål: 

Ved pilottiltak utvikle samarbeidsformer som sikrer økt kontakt mellom ulike grupper i lokalsamfunnene og mellom lokalsamfunn/kommuner til regional og nasjonale 

2.1.1. Ansvarsforhold 

Ansvarlig for delprosjektet:  Thrond Kjellevold, Telemark fylkeskommune.

Faglig kontaktperson i øvrige fylker vert plukka ut.

2.1.2. Beskrivelse av aktiviteter

2a.
Forankringsprosesser/løftanalyser.

Ansvar: Alle – koordinering; Thrond Kjellevold, Telemark fylkeskommune.

Det settes i gang forankringsprosseser inkl. løftanalyser i de enkelte fylkene. 

Minst en forankringsprosess pr. fylke.

2b
Stedsutvikling/områdeutvikling/nærmiljøanlegg/det gode bosted.

Ansvar: Alle – koordinering; Lene Hennum, Telemark fylkeskommune.

Hvert fylke deltar i prosessarbeidet for gjennomføring av stedsutviklingstiltak/områdetiltak/nærmiljøanlegg, der en samarbeid med bl.a. region/stat.

Det skal gjennomføres minst 1 tiltak pr. deltakende kommune.

2c
 Kulturskatten / Den kulturelle skolesekken.
Ansvar: Alle – koordinering; Geir Berge Nordtveit, Telemark fylkeskommune

Hvert fylke deltar i prosessarbeidet for gjennomføring av kulturskatt-tiltak.

Det skal gjennomføres minst 1 tiltak pr. fylke.

2d. 
Kommunen – nærmest brukeren!

Gjennom deltakelse i pilotprosjektet; Vågå 24 skal deltakerne lære/observere og videreføre til sine respektive områder/kommuner hvordan Vågå med partnere gjør i sitt prosjekt med visjon om; Vågå kommune – nærast brukaren.

Målsetting med tiltaket er å:



Gjøre det enklere for folk flest å få tak i gode kommunale tjenester  



Sikre og styrke kvalitetsdimensjonen knyttet til utføring av tjenestene.



Bygge opp nærhet til innbyggerne og skape felles forståelse/ ansvar for at 

                       kommunen skal utvikle seg positivt.   

Fokusområde:



Øke  den elektroniske tilgangen til VK



Kvalitetssikre service/ tjeneste retta mot lokalt og ekstern næringsliv 



Definere hva som begrenser VK sitt handlingsrom? 



Avdekke ”hindringer” i samhandlingen mellom kommune, fylke og stat



Jenter mellom 18 og 35 år 



Profilere og markedsføre merkevaren Vågå.

Hvert fylke kan stille med maks. 2 deltakere.

Ansvar: Oppland fylkeskommune.

2e.
Demokratiutvikling i fjellsamfunnene.

Det gjennomføres et felles kompetansetiltak (lunch til lunch) for øket kompetanse med hensyn til avtalebasert styring/governance, og dens potensial for regionalisering og demokratiutvikling i småsamfunn. Målgruppe vil i første rekke være politikere, og aktuelle personer fra regionalt/kommunalt offentlig nivå.

Tiltaket vil skje gjennom et samarbeid bl.a. med Høgskolen i Lillehammer – v/ professor Noralv Veggeland, Utenriksdepartementet – v/underdirektør Lise Grevstad og Kommunal- og regional- departementet – v/sen.rådgiver Arve Cato Skjerpen. KS og de enkelte landsdelsutvalg vil også bli trukket inn i forberedelser og gjennomføring.

Ansvar: Sigurd Fjøse, Buskerud  fylkeskommue og Thrond Kjellevold, Telemark fylkeskommune.

2.2. Produkt frå fjellregionar

2.2.1. Bakgrunn, mål og rammer


Bakgrunnen for delprosjekt 2.2 er i hovudsak skissert under kap. 1 Innleiing.  I Interreg IIIC-prosjektet Euromountains.net er produkt frå fjellregioane eit hovudtema. På seminara i Flåm og Rauland har det og vore stor semje om at produkt, og spesielt matprodukt frå fjellregionar, er eit aktuelt og viktig tema å bygge samarbeid omkring.


Målet er å avklare  kva eit samarbeid omkring produkt bør konsentrerast om. Vidare å førebu innspel til og deltaking i utveksling av idéar og erfaringar innafor nettverksprosjektet Euromountains.net.


Rammer.  Finansielt innafor den ramme som KRD har stilt til disposisjon for utvikling av det norske partnerskapet.  Tidsramma er om lag ½ år,  frå desember 2002 til juni-juli 2003.

2.2.2. Ansvarsforhold

Sogn og Fjordane fylkeskommune er formelt ansvarlege slik som skissert i pkt. 1.2.

Ansvar for innhald, framdrift og oppfølging av delprosjekt 2.2 ligg til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, landbruksavdelinga ved Egil Nestande (prosjektmedarbeidar).  Konkrete enkeltprosjekt vil ha forankring og prosjektansvarlege i kvart enkelt fylke.

2.2.3. Omtale av aktivitetar


a) Avklaring. I dette ligg både å finne aktuelle samarbeidsprosjekt, og ei avklaring av kven (kommunar, regionar, organisasjonar, nettverk) som er interesserte i å delta i eit fjellregionsamarbeid og evt. Euromountains.net.  Vidare ei drøfting av behov og forventningar til samarbeidet. Kva er vi ute etter?  Kvar ligg problema?  Kva kan vi bli betre på?  (unytta ressursar, nyskaping, produksjonsteknikk, marknadsføring m.m.)


b) Nettverksbygging - erfaringsutveksling. Kjeldene for erfaringsutveksling er på langt nær er utbrukt. Framleis er vel så mykje å hente frå tiltak/prosjekt som er i gang eller er gjennomført, som frå det vi måtte få i gang av (nye) fellesprosjekt. Kontakta mellom viktige aktørar (fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunane, SND) både internt i kvart fylke og mellom fylka bør derfor utviklast til aktive nettverk.  Vidare er det viktig med informasjon om  kva som finst av erfaringar/ gode eksempel (prosjekt, enkelttiltak, nettverk) i kvart fylke. Oppland har ei svært bra oversikt over kva som finst av aktivitetar og prosjekt på matområdet i fylket.  Sogn og Fjordane arbeider med ei liknande oversikt, og prøver også å lage ei tilsvarande oversikt for småindustri/ handverksbedrifter. 


c) Aktuelle prosjekt.  I utvikling av samarbeidet er det mest interessant å prøve å få til fellesprosjekt der også sentrale myndigheiter kan bli med.  Med den store interesse og fokus på matkultur, lokal mat osv. er det mest aktuelt med fellesprosjekt på matområdet. Dette vil og vera naturleg ut frå den nasjonale satsinga gjennom Verdiskapingsprogrammet for norsk mat. Alternativ til fellesprosjekt kan vera parallellprosjekt i kvart fylke, med tett erfaringsutveksling mellom prosjekta.

Eksempel 1: Utvikling av småsamvirke. Dette er alt tatt opp som evt. nytt prosjekt i samband med revisjon av fylkesplanen i Sogn og Fjordane.  Bakgrunnen er at det alt er fleire produsentmiljø som er i ferd med å utvikle fellesløysingar for produksjon, lokal foredling og marknadsføring av lokal mat.  Slike fellesskapsløysingar vil  vera meir rasjonelle enn at kvar enkelt bonde etablerer foredling på eigen gard. 

Formålet med eit pilotprosjekt vil vera å utvikle/ prøve modellar for "Ny generasjon samvirke" (kjent m.a. frå USA) tilpassa norske forhold.  Viktige prinsipp for denne type samvirke er:

- større delar av verdiskapinga til bonden gjennom vertikal integrasjon

- større ansvar og deltaking i marknadsføring frå bonden f.eks. gjennom leveringsavtalar

- klyngelokalisering av produsentar og spesialisert produksjon

Eksempel 2:  Brimiprosjekta (Oppland).  Eitt eller fleire av desse kan ”løftast opp” og utviklast til fellesprosjekt over fylkesgrensene.  

Eksempel 3:  Kompetanseutvikling.  Samarbeid og kopling mellom det Regionale kompetansenavet for VestNorge (Aurland, Sogn og Fjordane) og Senter for matkultur as (Lom, Oppland) kan vera 

utgangspunkt for eit felles kompetanseutviklingsprosjekt. (Tilgang på kompetanse er sterkt etterspurt mellom småskalaprodusentar).

Eksempel 4:  Marknadsføring – merkevarebygging.  Distribusjon er nær knytt til merkebygging.  Kjerna i all merkevarebygging er differensiering.  Høgkvalitetsprodukt og produkt med ei kulturell historie har i dag sterkare vekst enn bulkprodukt.  For småprodusentar er det avgjerande å kunne kommunisere meirverdien som er knytt til produktet for å rettferdiggjera ein høgre pris.

To parallelle strategiar er aktuelle for merkebygging og markandsføring av spesialprodukt:

1) Utvikle større regionale produkt etter fransk ”terroir-modell” med AOC-merke (Appelation Origine Controllée) som er innretta mot ein større marknad for kvalitetsmat nasjonalt og internasjonalt. (jfr. visjonen i Brimi-prosjektet: Ottadalen som Norges Toscana).

2) Utvikle mindre lokale spesialitetar med kulturelle røter og gastronomiske særtrekk, og som er innretta mot lokalmarknaden og reiselivsmarknaden.

Parallelt med utvikling av varemerke må det arbeidast med leveringsavtalar og distribusjonsløysingar som er tilpassa konseptet.

2.3. Bruk og vern av fjellregionar (arealutnytting) 

2.3.1.
Bakgrunn, mål og rammer

Bakgrunn

Ei aktiv og utadretta forvaltning av areal knytt til fjellområda vil føre til større næringsøkonomisk verdi i framtida. Utvikling av erfaring, kompetanseoverføring, samarbeid på tvers står sentralt. Noreg er i en spesiell situasjon ved at vi har allemannsretten.  Vi har valt å sjå nærare på to tema:

· Kulturlandskap generelt/stølslandskap

· Nasjonalparker med randsoner – bruk og vern

Lokal forankring og engasjement er avgjerende. Arbeidet skal forankrast i det øvrige arbeidet som skjer lokalt. Viktige overordna tema er politisk forankring, landbrukspolitikk og felles strategiar for næringsutvikling.

Arbeidet er mellom anna forankra i fylkesplanar, St. melding nr. 62 (1991 – 92 om ny landsplan for nasjonalparker og andre store verneområder), interkommunale/ fjellregionbaserte utviklingsplanar, forvaltningsplanar, dokumentasjon om kultur/naturhistorie, lokalkunnskap, forskingsrapportar og rapportar i samband med ”Fjellenes år 2002”.
1.
St. melding nr. 62 (1991-92). 

Planmessig og utadrettet forvaltning vil føre til større næringsøkonomisk verdi av nasjonalparkene for reiselivet i framtiden. Departementet mener at en på varsomt vis kan utnytte nasjonalparksystemet i reiselivssatsingen - i første rekke gjennom:

· Å bruke et utvalg av nasjonalparkene i markedsføringen av reiselivstilbudet generelt i Norge

· Tilrettelegging for flere og mer langvarige besøk i og nær et utvalg av nasjonalparkene

· Tilrettelegging for rikere opplevelse ved nasjonalparkbesøk i et utvalg av nasjonalparkene 

For å oppnå  dette er det en forutsetning at en får  en vesentlig utbygging av informasjons- og veiledningsapparatet sammen med en utbygging av det mer organiserte opplevelsestilbudet. For å  kunne håndtere den økte bruken som følge av en slik satsing uten skade på naturmiljøet totalt sett, er det imidlertid flere viktige vilkår som må oppfylles        

Parallelt med betre utnytting av ressursane i nasjonalparkane følgjer behov for auka kunnskap og nye krav til dei som tek ressursane i bruk.

Mål

Avklare hvilke initativer det vidare arbeidet  bør konsentrerast om. Vidare å førebu innspel til og deltaking i utveksling av idéar og erfaringar innafor det internasjonale prosjektet.

Rammer

Som beskrive under punkt 3.2

2.3.2
Ansvarsforhold (for delprosjektet - organisering vert formulert i kap 1)
            Oppland fylkekommune er formelt ansvarleg slik som skissert i pkt. 1.2.


Ansvarleg for innhald, framdrift og oppfølging av delprosjekt 2.3 ligg til Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelinga v/Dagfinn Claudius og regionrådet i Nord Gudbrandsdalen evnt regionrådet i Valdres. Konkrete enkeltprosjekt vil ha forankring og prosjektansvarlege i kvart enkelt fylke.

2.3.3.
Beskrivelse av aktivitetar
A. Avklaring. Finne aktuelle samarbeidsprosjekt, og gi ei avklaring av kven (kommunar, regionar, organisasjonar, nettverk) som er interesserte i å delta i eit fjellregionsamarbeid og evt. Euromountains.net.  Vidare ei drøfting av behov og forventningar til samarbeidet. Kva er vi ute etter?  Kvar ligg problema?  Kva kan vi bli betre på?  (unytta ressursar, nyskaping, produksjonsteknikk, marknadsføring m.m.)

B. Nettverksbygging - erfaringsutveksling. Etablere og spre informasjon og kunnskap om pågående eller tidligare gjennomførte prosjekt og tiltak innen nasjonalparksentre /naturrettleing/ informasjon , prosjekt på bruk og vern og kompetansetiltak. Kontakt mellom viktige aktørar (fylkeskommunen, fylkesmannen, kommunane, SND) både internt i kvart fylke og mellom fylka bør derfor utviklast til aktive nettverk.  Vidare er det viktig med informasjon om  kva som finst av erfaringar/ gode eksempel (prosjekt, enkelttiltak, nettverk) i kvart fylke.

C. Initiere eller støtte opp under nye/eksisterande prosjekt/tiltak – eksempel på prosjekt:

Kulturlandskap generelt/stølslandskap

Prosjektet ”Levende stølar” i Valdres har meldt sin interesse til  bli kobla til det internasjonale

prosjektet Euromountains.net dersom attendemeldinga på søknaden er positiv.

Dette vil gje prosjektet ”Levande Stølar” høve til internasjonal erfaringsutveksling.

Nasjonalparkar med randsoner

1. 
Naturbruksprosjektet i Sogn og Fjordane, INARDO, nettverksbasert informasjonssystem for nasjonalparkane Rondane og Dovrefjell/Sunndalsfjella, prosjekt knytt til Hardangervidda nasjonalparksenter.

2. 
Pilotprosjekt for bærekraftig turisme knytt til Jotunheimen nasjonalpark 

    
Lage ein handlingsplan for bærekraftig turisme knytt til Jotunheimen nasjonalpark. Prosjektet er 

 
eit samarbeidsprosjekt mellom Sogn og Fjordane og Oppland. Målet med prosjektet er å leggje til rette for større verdiskaping og fleire arbeidsplassar knytt til lokalt næringsliv som utnyttar nasjonalparken. Målet er og å fremme i meir utadvendt, kvalitetsorientert og aktiv forvaltning. I tilknytingt til prosjektet søkjer  Østlandsforskning Norges Forskningsråd om finansiering av eit forskningsprosjekt som har som mål å skaffe fram eit  kunnskapgrunnlag for lokal næringsutvikling i tilknyting til nasjonalparkar. Dette vil omfatte både næringsmessig  potensiale og rammevilkår mellom anna på miljøsida.

3. 
Kompetansehveing -system for autorisering av natur- og kulturguider i store verneområde. Utdanningstilbod for natur og kulturguidar ved Klones videregående skole. Utdanningstilbod for natur og kulturguidar i Stryn.  Kompetanseprosjektet knytt til Filefjell.

Stryn har ein gjennom ei  årrekkje bygd opp ein sterk kompetanse på skred-, snø- og bre. Dei mest sentrale aktørane i dag er Stryn skule- og kulturkontor (Turleirarutdanninga/ Skiutdanninga/Grunnfag idrett) og Høgskulen i Sogn og Fjordane/Høgskulen i Volda, som har hatt kursverksemd/høgskulestudier Stryn i over 10 år, samt Norges Geotekniske Institutt (NGI), som driv skredforsking.  I Oppland byggjer nå Filefjell-området opp eit kompetansesenter på fjellbaserte aktivitetar, og studiesentret i Lesja har nettopp søkt om støtte til et prosjekt der senteret ønskjer å etablere ein felles regional plattform for kompetanseheving innan natur og kultur i reiselivet og servicenæringa generelt knytt til fjellområda i Rondane og Dovrefjell. Målet er å avklare rammene for organiseringa av kurs i ”vertskapsrolle” basert på bla modellen fra Dovre og erfaringer i Sel og avklare premissene og rammene for etablering av en sertifiseringsordning for natur- og kulturguider. 


Vårt prosjekt kan ha som mål å samordne desse initativa til eit felles system for autorisering av natur- og kulturguider i store verneområde. Vi kan også knytte Asplan Viaks/Statens kartverk sine GIS-løysingar til dette utdanningstilbudet (sjå pkt 4 nedanfor).

 4. 
Informasjon – utnytte ny teknologi med GIS-løysingar for formidling av kunnskap om kulturarv

og naturarv i nasjonalparkar.  Sogn og Fjordane fylkeskommune har nettopp fått finansiert kart som grensesnitt på internett - prosjektet GeoShare, i Interreg IIIB. Dette er svært interesant å knytte til  bruk og vern prosjektet. Statens kartverk si interaktive informasjons- og kartdatabase, ”Opplev Jotunheimen” gjev tilsvarande moglegheiter. Desse systema kan sjåast i samanheng og gje   grunnlag for systemutvikling.
3. Konklusjon 

3.1. Samanfattande framdriftsplan 

Forprosjektet vert starta opp 15/12 eller så snart KRD stadfester endringane i prosjektplanen som ligg til grunn for deira løyving.  Deplprosjekta startar deretter opp så snart dei har fullfinansiert sin aktivitet.  Følgjande tabell gir samafattande oversikt over aktivitetar, framdrift og ansvar for aktivitetane:


mnd

Hovudaktivitetar
12
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
ANSVAR

1.a
 x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Lars Hustveit

1.b

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
Thrond Kjellevold

1.c
x
xx
xx







xx
xx


Sigurd Fjøse

1.d
xx
xx












Egil Nestande / alle


















Hovudaktivitet 2.1














Thrond Kjellevold
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x
x
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x




Toril Dale, Tfk

B
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x




Lene Hennum, Tfk

C
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x
x
x




Geir Berge Nordtveit
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x




Greta Juul
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x




S Fjøse / T Kjellevold


















Hovudaktivitet 2.2














Egil Nestande

A
x
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Egil Nestande
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Egil Nestande
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Egil Nestande


















Hovudaktivitet 2.3   














Greta Juul

A









x
x



Greta Juul

B



x
x
x
x
x
x
x
x



Greta Juul

C


x
x
x
x
x
x
x
x
x



Dagfinn Claudius / regionråda / Greta Juul



Seminar / politisk forum


16











Sigurd Fjøse

Prosjektgruppemøte


17


5





4


Lars Hustveit

Milepælar




m1





m2





Beslutningspunkt
15












1
PA

Milepælar: 

M1:
Februar 2003.  Evt. vedtak om finansiering av ”Euromountains.net”  vil ha betydning for forprosjektet.  Oppfølging på prosjektgruppemøte 5/3

M2
Delprosjektaktivitetane avslutta 23/5.  Oppsumering m/ struktur på sluttrapport drøfta på prosjektgruppemøte 4/6

Beslutningspunkt:

B1
Oppstarting 15/12

B2
Avslutting 1/7

Oppfølging:

Tilrådingar frå forprosjektet vert formidla gjennom:

· Ein trykksak med vekt på prosjektplan for eit hovudprosjekt

· Eit seminar 27-28/8 

Ansvar: Lars Hustveit, Sogn og Fjordane fylkeskommune

3.2. Samanfattande kalkyle og finansieringsplan 

Kalkyle:

Utgifter til politisk konferanse i Lom
kr
19.400
Etablere nettstad



kr
36.800 *

Politisk forum




kr  
50.000

Utgifter til utvikling av delprosjekt 2.1.
kr.     
70.000 **

Utgifter til utvikling av delprosjekt 2.2.
kr 
70 000 **

Utgifter til utvikling av delprosjekt 2.3.
kr
70.000 **

Oppfølgingskonferanse august 2003

kr
20.000

Informasjonsmateriell etter forprosjektet
kr
70.000 

Anna





kr
  8.000 

SUM





kr       414.200

Finansieringsplan:

KRD (står att av tilsegn)


kr 
164.200 

Deltakande fylkeskommunar


kr   
250.000 







Kr
414.200





*  
Heile eller deler av summen kan bli refundert dersom Euromountains.net tek utgiftene til nettstadetableringa; noko som vil gi 12.000 meir pr delprosjekt.
**
Midlar prioritert inn mot det å planlegge samarbeidsprosjekt i eit oppfølgande hovudprosjekt.

3.3. Oppsumering - Fylka si deltaking i forprosjektet

Fylka  kan delta i delprosjekta i forprosjektfasen enten som aktiv deltakar (A) eller obervatør (O)

Ein observatør i forprosjektfasen står fritt til å bli aktiv deltakar i eit framtidig hovudprosjekt.  

Oppsumerande tabell:

Fylke/ Aktivitet
Politisk forum
Småsamf.utvikl.
Produkt
Arealbruk

Hedmark
Ikkje avklara
Ikkje avklara
Ikkje avklara
Ikkje avklara

Oppland
A
A
A
A

Sogn og Fjordane
A
O
A
A

Buskerud
A
A
A
A

Telemark
A
A
A
A
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